ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ОТ 25.07.2014

«Cтроительство многоквартирного дома со встроенными административными помещениями  и подземной  автостоянкой по  ул. Молочинского, 4 в  г. Калининграде»

     Общество с ограниченной ответственностью  «Балтик Штерн» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 04.12.2013 г. по строительству многоквартирного  дома со встроенными административными помещениями  и подземной  автостоянкой по  ул. Молочинского, 4 в  г. Калининграде

 Раздел:  Информация о проекте строительства

	Пункт 2. 
	Этапы и сроки реализации
	Первый этап строительства — секции №1,2 с окончанием  30.09.2015г.

Второй этап строительства — секции №3,4,5 с окончанием 30.09.2016г.


	Пункт 12.
	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию
	1 этап строительства — секции № 1,2 — 30.09.2015 года.

2 этап строительства — секции № 3,4,5 — 30.09.2016 года.
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